

ke sml. č. 18/2021 Brn

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2021**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v plném znění

<b>OBECNÍ ÚŘAD BRANKA U OPAVY</b>	Čís. doc.
Došlo: 6.8.2021	Zapísal:
C. J. Brn-523/2021	Uš. znak
7x DODATEK	Poč. ř. _____

**Smluvní strany**

Objednatel: **OBEC BRANKA U OPAVY, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy**  
IČO:47812303

Zastoupená starostou obce: PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D.

Zhotovitel: **RMK spol. s r. o., Englišova 526/95, 746 01 Opava**  
IČO: 25354515 DIČ: CZ25354515

Bankovní spojení: KB Opava č.účtu: 19-0632740277/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9514.

Zastoupená jednatelem: P. D., R. P.

Věci smluvní, technické a realizační: P. D., R. P.

**Předmětem dodatku č. 1 je:**  
Změna rozsahu článku V. - cena díla

**V.**  
**Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce - viz příloha

Původní cena díla bez DPH:	422.896,-- Kč
Méně práce bez DPH:	-21.971,-- Kč
Více práce bez DPH:	31.094,-- Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>432.019,-- Kč</b>
DPH 21%	90.723,99 Kč
<b>Nová cena s DPH:</b>	<b>522.742,99 Kč</b>

**XX.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
4. Předmět Dodatku č.1 k SD byl schválen usnesením Rady obce na její 58. schůzi konané dne 11. 8. 2021, usnesení č. 08.58.2021/RO.

V Opavě dne 30. 7. 2021

V Brance u Opavy: 12. 8. 2021

**Zhotovitel:**



.....  
Petr Rataj, D.Š.Š.P.  
Jednatelé společnosti

**Objednatel:**



.....  
PhDr. Michael Rataj, Ph.D.  
starosta obce

# Obec Branka u Opavy

Vybudování sociálního zařízení v MŠ a ZŠ Branka u Opavy



<b>Celkem za VCP a MNP bez DPH</b>	<b>9 122 Kč</b>
------------------------------------	-----------------

## MNP

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
dveře vnitřní foliované sklo 1/3 1křídle 700x1970mmm	kus	-4,000	2 950,00	-11 800
okna - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-9,000	156,00	-1 404
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu - impregnační - 2x	m2	-9,5	247,50	-2 339
UM=STOJ.BA.PAKOVA. baterie s elektrickým ohřevem vody.+1*RV1/2"	KUS	-1	3870	-3 870
Dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	bm	-16,4	156,00	-2 558
<b>Součet</b>				<b>- 21 971 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>- 21 971 Kč</b>

## VCP

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky,	m2	11,931	108,00	1 289
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,746	308,70	1 774
Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 700 x 500 mm	kus	1,000	310,00	310
<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 700x500mm</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500
<i>dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm</i>	kus	4,000	2 350,00	9 400
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	8,500	48,10	409
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých	m2	2,650	450,00	1 193
<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	2,915	250,00	729
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,650	69,50	184
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek podhledů tl. 4 cm	m2	12,0	750,00	9 000
Dodávka dlažby - žlutá	m2	1,0	350,00	350
Montáž lišty přechodové připevněné lišty	bm	1,4	56,20	79
Profil přechodový AL vrtaný 30 mm	bm	1,4	106,00	148
Baterie paková beztlaková pro zásobník	ks	1,00	2 050,00	2 050
Zasobníkový ohříváč vody beztlakový 5 lit dražice	ks	1,00	2 680,00	2 680
<b>Součet</b>				<b>31 094 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>31 094 Kč</b>

