

ke mlu. 30/2020 Br9

Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

ze dne 23. 7. 2020

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: Obec Branka u Opavy
Sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
DIČ: CZ47812303
zastoupený: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
bankovní spojení: 94-4110821/0710, ČNB
kontaktní osoba ve věcech smluvních: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miroslav B. [obrazek]
(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:

Unicont Opava s.r.o.
adresa: Hradecká 646/4, 746 01 Opava
Tel.: 553 610 711
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
bankovní spojení: č. ú. 19-0675220247/0100 Komerční banka, a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Věra P. [obrazek] PhD.
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr L. [obrazek]
(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Sociální bydlení Havlíčkova č.p. 1 v Brance u Opavy“. Účelem dodatku je úprava sjednané ceny v návaznosti na více či méně práce, na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 5 odst. 5.8..

2.1.1 Cena Díla dle čl. 5, odst. 5.8. Smlouvy se upravuje na základě změnových listů takto:

Původní cena díla:

cena bez DPH ve výši	14 874 032,01 Kč
DPH (15 %) ve výši	2 231 104,80 Kč

cena včetně DPH	17 105 136,81 Kč
-----------------	------------------

Změnový list č. 12

cena bez DPH ve výši	107 864,08 Kč
DPH (21 %) ve výši	16 179,61 Kč
cena včetně DPH	124 043,69 Kč

Změnový list č. 13

cena bez DPH ve výši	59 063,97 Kč
DPH (15 %) ve výši	8 859,60 Kč
cena včetně DPH	67 923,57 Kč

Změnový list č. 14

cena bez DPH ve výši	196 105,18 Kč
DPH (15 %) ve výši	29 415,78 Kč
cena včetně DPH	225 520,96 Kč

Změnový list č. 15

cena bez DPH ve výši	61 904,40 Kč
DPH (15 %) ve výši	9 285,66 Kč
cena včetně DPH	71 190,06 Kč

Změnový list č. 16

cena bez DPH ve výši	49 620,00 Kč
DPH (15 %) ve výši	7 443,00 Kč
cena včetně DPH	57 063,00 Kč

Změnový list č. 17

cena bez DPH ve výši	54 022,88 Kč
DPH (15 %) ve výši	8 103,43 Kč
cena včetně DPH	62 126,31 Kč

Změnový list č. 18

cena bez DPH ve výši	33 120,00 Kč
DPH (15 %) ve výši	4 968,00 Kč
cena včetně DPH	38 088,00 Kč

Změnový list č. 19

cena bez DPH ve výši	70 110,18 Kč
DPH (15 %) ve výši	11 869,38 Kč
cena včetně DPH	90 998,55 Kč

Změnový list č. 20

cena bez DPH ve výši	-38 994,47 Kč
DPH (15 %) ve výši	-5 849,17 Kč
cena včetně DPH	-44 843,64 Kč

Součet ceny změnových listů č. 1-11

cena bez DPH ve výši	533 432,59 Kč
DPH (15 %) ve výši	80 014,89 Kč
cena včetně DPH	613 447,48 Kč

Součet ceny změnových listů č. 12-20

cena bez DPH ve výši	601 835,21 Kč
DPH (15 %) ve výši	90 275,28 Kč
cena včetně DPH	692 110,49 Kč

Nově stanovená cena dodatkem č. 3 je:

cena bez DPH ve výši	16 009 299,81 Kč
DPH (15 %) ve výši	2 401 394,97 Kč
cena včetně DPH	18 410 694,78 Kč

Článek 3**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti.

Přílohy: č. 12 – Změnový list č. 12 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 13 – Změnový list č. 13 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 14 – Změnový list č. 14 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 15 – Změnový list č. 15 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 16 – Změnový list č. 16 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 17 – Změnový list č. 17 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 18 – Změnový list č. 18 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 19 – Změnový list č. 19 včetně položkového rozpočtu víceprací
 č. 20 – Změnový list č. 20 včetně položkového rozpočtu méněprací

V Brance u Opavy, dne 20 -07- 2021

Za Objednatele



PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta

OBEC BRANKA U OPAVY

Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

V Opavě, dne 20 -07- 2021

Za Zhotovitele



Ing. Věra Pěchová, Ph.D.
jednatel společnosti