

ke sml. 30/2020 Bra

Dodatek č. 5
Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
ze dne 23. 7. 2020

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: Obec Branka u Opavy
Sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
DIČ: CZ47812303
zastoupený: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
bankovní spojení: 94-4110821/0710, ČNB
kontaktní osoba ve věcech smluvních: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marek Blatecký
(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:

Unicont Opava s.r.o.
adresa: Hradecká 646/4, 746 01 Opava
Tel.: 553 610 711
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
bankovní spojení: č. ú. 19-0675220247/0100 Komerční banka, a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Václav Pátek, Ph.D.
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Liska
(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Sociální bydlení Havlíčkova č.p. 1 v Brance u Opavy“. Účelem dodatku je úprava sjednané ceny v návaznosti na více či méně práce, na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 5 odst. 5.8.. Dále v návaznosti na vícepráce je sjednáno prodloužení termínu dokončení na 30.11.2021 dle uzavřené smlouvy v článku 4 odst. 4.5..

2.1.1 Cena Díla dle čl. 5, odst. 5.8. Smlouvy se upravuje na základě změnových listů takto:

Stanovená cena dodatkem č. 4 je:

cena bez DPH ve výši	16 151 464,95 Kč
DPH (15 %) ve výši	2 422 719,74 Kč
cena včetně DPH	18 574 184,69 Kč

Změnový list č. 23

cena bez DPH ve výši	148 276,21 Kč
DPH (15 %) ve výši	22 241,43 Kč
cena včetně DPH	170 517,64 Kč

Nově stanovená cena dodatkem č. 5 je:

cena bez DPH ve výši	16 299 741,16 Kč
DPH (15 %) ve výši	2 444 961,17 Kč
cena včetně DPH	18 744 702,34 Kč

Článek 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti.

Přílohy: č. 23 – Změnový list č. 23 včetně položkového rozpočtu víceprací

Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 23. 7. 2020 byl schválen Radou obce Branka u Opavy, usnesení č. 07.66.2021/RO ze dne 29. 11. 2021.

V Brance u Opavy, dne 30. 11. 2021

Za Objednatele



PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta

V Opavě, dne 26. 11. 2021

Za Zhotovitele



Ing. V. P. PhD.