

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

**„Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka
u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET“**

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1.1. Objednatel: | Obec Branka u Opavy |
| sídlo: | Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy |
| statutární zástupce: | PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce |
| IČ: | 47812303 |
| DIČ: | CZ47812303 |
| daňový režim: | není plátce DPH |
| bankovní spojení: | ČNB |
| č. účtu: | 94-4110821/0710 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 1.2. Zhotovitel: | FICHNA - HUDECZEK a.s. |
| sídlo: | Opavská 535/17, 747 18 Píšť |
| zapsaný v obchodním rejstříku | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018 |
| zastoupený: | Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
Markem Fichnou, místopředsedou představenstva |
| osoba oprávněná jednat za | Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva |
| zhotovitele ve věcech technických: | Ing. Kristián Hudeczek, výrobní ředitel |
| telefon: | +420605243704 |
| IČ: | 27765857 |
| DIČ: | CZ27765857 |
| daňový režim: | plátce DPH |
| bankovní spojení: | KB a.s, pobočka Hlučín |
| č. účtu: | 636142821/0100 |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

2. Předmět a účel dodatku

- 2.1. Účelem dodatku je úprava sjednané lhůty pro dokončení stavebních prací na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 4, odst. 4.2 a 4.3. a čl. 18, odst. 18.1, a 18.2 a úprava sjednané ceny v návaznosti na vícepráce a méněpráce na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 5, odst. 5.1 a 5.8.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Nový termín dokončení celého díla je do 31.03.2023.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby a dle požadavků objednatele dochází k cenové změně za dílo o odsouhlasené více/méně práce. Cena Díla dle čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy se upravuje na základě změnových listů č. 1 až 16 takto:

	Cena dle SoD	Dodatek č.1	Celkem
Cena za dílo bez DPH	17 977 719,19	560 337,62	18 538 056,81
DPH	3 775 321,03	117 670,90	3 892 991,93
Cena včetně DPH	21 753 040,22	678 008,52	22 431 048,74

5. Ostatní ujednání

- 5.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
 - a) Položkový rozpočet
- 5.3. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
- 5.4. Tento dodatek schválila Rada obce Branka u Opavy na zasedání konaném dne 22. 8. 2022 usnesením č. 10.78.2022/RO.

V Brance u Opavy

PhDr.
Michael
Rataj, Ph.D.

Digitálně podepsal
PhDr. Michael Rataj,
Ph.D.
Datum: 2022.08.23
08:20:34 +02'00'

.....
PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
starosta obce
objednatel

V Píšti

Ing. Milan
Hudeczek

Digitálně
podepsal Ing.
Milan Hudeczek
Datum: 2022.08.23
10:06:29 +02'00'

.....
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva
zhotovitel