

49/2022 Brq
ke mu 59/2021 Brq

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET“

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Obec Branka u Opavy
sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
statutární zástupce: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
IČ: 47812303
DIČ: CZ47812303
daňový režim: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 94-4110821/0710
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** FICHNA - HUDECZEK a.s.
sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
zastoupený: Ing. M. H. , předsedou představenstva
M. F. , místopředsedou představenstva
Ing. M. H. , předseda představenstva
Ing. K. H. , výrobní ředitel
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
telefon: [redacted]
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s, pobočka Hlučín
č. účtu: 636142821/0100
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět a účel dodatku

- 2.1. Účelem dodatku je úprava sjednané ceny v návaznosti na vícepráce a méněpráce na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 5, odst. 5.1 a 5.8.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Cena Díla dle čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy se upravuje na základě změnových listů č. 17 až 35 takto:

	Cena dle SoD	Dodatek č.1	Dodatek č.2	Celkem
Cena za dílo bez DPH	17 977 719,19 Kč	560 337,62 Kč	1 096 972,33 Kč	19 635 029,14 Kč
DPH	3 775 321,03 Kč	117 670,90 Kč	230 364,19 Kč	4 123 356,12 Kč
Cena včetně DPH	21 753 040,22 Kč	678 008,52 Kč	1 327 336,52 Kč	23 758 385,26 Kč

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
 - a) Položkový rozpočet
- 4.3. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
- 4.4. Tento dodatek schválila Rada obce Branka u Opavy na zasedání konaném dne 19. 9. 2022, usnesení č. 02.79.2022/RO..

V Brance u Opavy dne

PhDr.

Michael

Rataj, Ph.D.

Digitálně podepsal

PhDr. Michael

Rataj, Ph.D.

Datum: 2022.09.22

14:41:38 +02'00'

.....
PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce

starosta obce

objednatel

V Pišti dne

Ing. Milan

Hudeczek

Digitálně podepsal

Ing. Milan

Hudeczek

Datum: 2022.09.26

10:16:05 +02'00'

.....
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

zhotovitel



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Dodatek č.2

energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením objektů a využitím OZE a KVET

DÍL	CENA
žární úprava podhledu	53 198,84 Kč
ky nad věnci	86 931,03 Kč
okna a stavební úpravy v 2.NP	34 167,79 Kč
ý izolant pod bleskosvod	18 779,04 Kč
ení elektro rozvodů	201 441,50 Kč
lít na soklu	17 973,98 Kč
pnění prostoru půdy	5 364,29 Kč
a maleb vč. štukové omítky	328 563,61 Kč
v hospodě	2 215,97 Kč
va pro odvětrání kanalizace	1 033,75 Kč
ění střešních lapačů	5 005,76 Kč
é stavební úpravy a práce	4 634,79 Kč
na fasádu	24 425,00 Kč
ění izolace a prací u soklu	13 818,98 Kč
ředstěny, demontáž okna v hospodě, oprava v zádveři	12 935,84 Kč
ntáž dřevěného obložení	12 922,14 Kč
y pro splaškovou kanalizaci	25 210,13 Kč
a jeviště	243 700,80 Kč
a brány a branky	4 649,09 Kč
H	1 096 972,33 Kč
	230 364,19 Kč
	1 327 336,52 Kč

Lukáš Slanina