

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 20.12.2021

uzavřené podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Branka u Opavy

Sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 71 Branka u Opavy
IČ: 478 12 303
DIČ: CZ47812303
zastoupený: PhDr. Michaellem Ratajem, Ph.D., starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1846405399/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČ: 026 57 392
DIČ: CZ02657392
zastoupený: Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 263814794/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem **„Opatření ke zvýšení bezpečnosti na ul. Opavské (sil. I/57) v Brance u Opavy“**. Předmětem dodatku je změna rozsahu provedených stavebních prací (méněprací) a cena díla.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2.

Článek 3

Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za díla v *Článku 5 odst. 5* Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD	7 077 777,00 Kč bez DPH
Cena za dílo dle Dodatku č. 1	8 112 145,41 Kč bez DPH
Cena dle rozpočtu MNP č. 1	- 96 320,00 Kč bez DPH

Cena bez DPH celkem **8 015 825,41 Kč bez DPH**
(dle Dodatku č. 1 a č. 2)

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený Dodatkem č. 1 se upravuje o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2. Tato cena byla odečtena od ceny díla uvedené v Dodatku č. 1. Nová cena díla je uvedena v Článku 3 odst. 1 tohoto dodatku.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový rozpočet soupisu méněprací.
4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet MNP č. 1

V Brance u Opavy


V Bruntále

Za Objednatele

Za Zhotovitele

PhDr. Michael Rataj, PhD., starosta

Patrik Berka, jednatel



Soupis prací objektu

Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti na ul. Opavské (siln. I/57) v Brance u Opavy
Rozpočet: Méněpráce č. 1

celkem	-96 320,00
--------	-------------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

Dodání a osazení kanalizační vpusti

18	935212		PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-160,00	602,00	-96 320,00
----	--------	--	---	---	---------	--------	------------

zpevnění dna silničního příkopu po jeho vyčištění (prohloubení) od výtokového čela propustku DN 800 až k současnému silničnímu propustku ev. č. 57 - 087 p