

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2024 Bra

Objednatel:

název společnosti: **Obec Branka u Opavy**
se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČO: 47812303
zastoupen: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. - starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TIPA, spol. s r.o.
se sídlem: Sadová 2749/42, 74601 Opava- Předměstí
IČO: 42864208,
DIČ: CZ42864208
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 1.10.1991, oddíl C, vložka 1519.
zastoupená: Jiřím Pavlíkem - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2024

I.

Dne 4.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č.7/2024 Bra, jejímž předmětem je realizace fotovoltaického systému na bytový dům na adrese Havlíčkova 1, Branka u Opavy, PSČ 747 41.

II.

Dle čl. II odst. 3.5. se smluvní strany dohodly, že se rozsah zvyšuje o vícepráce (dále jen „**vícepráce**“) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Zhotovitel je nucen zvýšit konečnou cenu díla o vícepráce ve výši **138 789,2 Kč** bez DPH (slovy: stotřicetosmtisícsemsetosmdesátdevět korun českých a dva haléře). Toto zvýšení nastane při vystavení konečného daňového dokladu dle čl. VII. odst. 7.5. bodu Smlouvy o dílo č. 7/2024 Bra o výše uvedenou částku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 7/2024 Bra zůstávají beze změn.
2. Přílohy č. 1 Rozpočet víceprací
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

Podpisová strana následuje

V Brance u Opavy dne.....

V Opavě, dne.....

.....
PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
(starosta)

.....
Jiří Pavlík
(jednatel)

Rozpočet víceprací

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00-000	FVE Havlíčkova 1, Branka u Opavy	
Objekt:	01	VCP a MNP	
Rozpočet:	ZL01	Úprava hromosvodu pro FVE	
Objednatel:	Obec Branka u Opavy Bezručovo nábřeží 54 747 41 Branka u Opavy		IČO: 47812303 DIČ:
Zhotovitel:	TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/42 746 01 Opava - Předměstí		IČO: 42864208 DIČ: CZ42864208
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			110 239,20
PSV			0,00
MON			15 050,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			8 500,00
Celkem			138 789,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		138 789,20 CZK
Snížená DPH	12 %		155 443,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			155 443,90 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet

S:	00-000	FVE Havlíčkova 1, Branka u Opavy
O:	01	VCP a MNP
R:	0	Úprava hromosvodu pro FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M01		Hromosvod - materiál				110 239,20
1		DEHN vodič HVI long šedý d 23 s = 75 cm	m	72	896,50	64 548,00
2		DEHN trubka podpurná 3200/2500 GFK/Al	ks	2	8 736,60	17 473,20
3		DEHN přípojovací sada HVI long 23 mm	ks	2	2 734,50	5 469,00
4		DEHN koncovka HVI 23 mm závít	ks	4	1 040,00	4 160,00
5		DEHN koncovka HVI LONG 23 mm banán	ks	2	819,20	1 638,40
6		DEHN PV HVI/CUI NIRO 20-23 s podložkou	ks	66	125,90	8 309,40
7		DEHN úchyt na stenu nastavitelný N 50 mm	ks	2	3 427,60	6 855,20
8		DEHN úchyt na stenu N 50 mm	ks	2	698,00	1 396,00
9		Gumová průchodka systémová	ks	2	195,00	390,00
Díl: M21		Elektromontáže				15 050,00
10		Montáž koncovky HVI	ks	6	125,00	750,00
11		Montáž vodiče HVI	ks	72	150,00	10 800,00
12		Montáž jímáče GFK na konstrukci	ks	2	1 750,00	3 500,00
Díl: M99		Ostatní práce				8 500,00
13		Projekt	ks	1	5 000,00	5 000,00
14		Revizní zpráva	ks	1	1 000,00	1 000,00
15		Administrativa	h	4	625,00	2 500,00
Díl: S		Zařízení staveniště				5 000,00
16		Pronájem plošiny MP 29	kom	1	4 000,00	4 000,00
17		Doprava osob a materiálu na stavbu	kom	1	1 000,00	1 000,00

