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Smlouva o dílo – FVE 
(„Smlouva“) 

 

Smluvní strany:
název společnosti: Obec Branka u Opavy 

se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy 

IČO: , DIČ: 47812303 

 

 

 

zastoupená: 
jméno, příjmení: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. 
pozice: starosta obce 

 

datová schránka: vzgay9d 

email: obec@branka.eu 

tel. kontakt: 553 787 011 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

TIPA, spol. s r.o. 

se sídlem: 
Sadová 2749/42, 74601 Opava – Předměstí 
IČO: 42864208, DIČ: CZ42864208 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního 
soudu v Ostravě dne 1.10.1991, oddíl C, vložka 1519. 
zastoupená: 
jméno, příjmení: 
pozice: jednatel  

datová schránka: qt47dbx 

číslo bankovního účtu: 286778984/0300 

tel. kontakt: +420 5

e-mail: 

 

(dále jen „zhotovitel“)

 

 

společně také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „Smluvní strana” 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavírají tuto Smlouvu. 

 

Preambule 
1. Tato zakázka je spolufinancována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), a to z 

Modernizačního fondu, programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). 
2. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), 

odpovídá předmět plnění veřejné zakázky následujícím položkám: 
a. - Solární fotovoltaické moduly 09331200-0 

b. - Technické projektování 71320000-7 

 

I. Úvodní ustanovení 
1. Objednatel v rámci své vedlejší podnikatelské činnosti provozuje budovu Bytového domu a je vlastníkem budov 

Základní školy a Mateřské školy Branka u Opavy, příspěvkové organizace, blíže specifikované v Příloze č.1 a má 
zájem na střechy Budov umístit solární panely, a provozovat tak solární elektrárny. 

2. Objednatel se proto obrátil na Zhotovitele, aby mu pomohl s posouzením a případnou instalací fotovoltaické 
elektrárny („FVE“), zejména mu pomohl posoudit, zda je instalace možná, dále aby pro něj připravil projektovou 
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dokumentaci, zajistil povolení stavebního úřadu a provedl s tím související inženýrské služby, FVE, resp. její 
součásti, dodal a instaloval na střechu Budov, resp. do Budov, a aby Objednateli poskytl součinnosti při 
administrativním zprovozňování fotovoltaických elektráren. 

3. Smluvní strany se dohodly, že součástí smlouvy jsou tři samostatná plnění. Kdy po dokončení prvních dvou fází, 
případně v průběhu těchto fází, má Objednatel možnost za níže sjednaných podmínek zbylou část Smlouvy 
vypovědět. Během administrativní fáze Zhotovitel vypracuje studii proveditelnosti posuzující záměr Zhotovitele, 
prověřuje stav Budovy a předběžný názor stavebního úřadu. Na administrativní fázi navazuje fáze projekční, 
během které Zhotovitel připravuje projektovou dokumentaci a získává veškeré potřebné podklady a povolení 
k instalaci FVE (statický posudek, žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě…), pokud některé 
z nich nezískal již ve fázi administrativní. Projekční fáze končí ve chvíli, kdy Zhotovitel disponuje veškerými 
potřebnými podklady k provedení samotné instalace FVE, respektive ve chvíli, kdy Zhotoviteli nemá proti 
předložené projektové dokumentaci důvodné námitky. Fáze instalace FVE se nazývá fází realizační.  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že výsledná podoba a parametry FVE teprve vzejdou z projekční fáze, přičemž 
zásadní vliv na výslednou podobu může mít především statické posouzení Budovy, požadavky dotčených orgánů 
státní správy („DOSS“), zejména požadavky hasičů. Z tohoto důvodu Smlouva předpokládá možnost úpravy 
ve specifikaci FVE a v ceně díla. Ze stejného důvodu je Objednatel oprávněn Smlouvu před zahájením realizační 
fáze ukončit. Cenová nabídka obsahující specifikaci FVE a rozpočet, která je přílohou Smlouvy, je připravena 
na variantu maximálního možného výkonu FVE, která bude realizovaná, umožní-li to statické posouzení, 
provozovatel distribuční soustavy a požadavky DOSS.  

5. Smluvní strany prohlašují, že jim nic nebrání v uzavření a splnění Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna 
povolení a dostatečné odborné schopnosti a kapacity potřebné k realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že má 
dostatek finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu všech platebních povinností dle Smlouvy a že proti 
němu není vedeno insolvenční řízení, že jeho zahájení nehrozí a že nemá žádné splatné dluhy vůči státu. 

 

II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem díla je posouzení záměru Objednatele, příprava projektové dokumentace, dodávka a instalace 

fotovoltaických elektráren o maximálním výkonu 54,12kWp na střechy Budov a následná administrativní podpora, 

přičemž zamýšlená specifikace elektráren, včetně technické specifikace hlavních prvků FVE je obsažena v příloze 
č. 2 Smlouvy. Dílo se skládá z následujících částí:      

a. Projekční fáze: Zpracování a podání Žádosti o připojení u ČEZ Distribuce, a.s. pro každý ́objekt, zpracování 
Energetického posouzení pro každý ́z objektů zvlášť, zpracování Studie stavebně-technologického řešení 
pro každý ́z objektů zvlášť, přípravu a podání žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě 
a inženýrskou činnost spočívající v obstarání stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí stavebního 
úřadu, je-li pro realizaci fotovoltaické elektrárny dle projektové dokumentace vyžadováno („Rozhodnutí 
SÚ“); a 

b. Realizační fáze: Zhotovení, dodávka a instalace FVE v souladu Rozhodnutím SÚ, DSP a se smlouvou 

o připojení či smlouvou o smlouvě budoucí o připojení a v ní obsaženými technickými podmínkami 
připojení příslušného provozovatele distribuční soustavy, včetně jejího otestování a zajištění revizní 
zprávy. Příprava a podání žádosti o první paralelní zapojení. Spuštění FVE po výměně 4Q elektroměru 
PDS, předání protokolu o výměně 4Q elektroměru a nastavení monitoringu elektrárny v chytrém telefonu 
správce objektu. 

2. Po dokončení Realizační části Zhotovitel Objednateli poskytne součinnost při administrativním zprovoznění FVE, 
tedy při kolaudaci FVE, vyřízení licence výrobce elektřiny podle energetického zákona a při registraci výrobce 
elektřiny v systému OTE. 

3. Součástí díla není: 
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a. rozšíření datové sítě; 
b. úprava hromosvodného zařízení na Budově; 
c. zaměření stavební části Budovy a další zkoušky nebo činnosti, které může statik vyžadovat jako podklad 

pro zhotovení statického posudku; 
d. stavební úpravy potenciálně nezbytné pro realizaci díla dle statického posudku; 
e. zajištění statického posudku, za jeho správnost odpovídá Objednatel. 

 

III. Místo a doba plnění 
1. Místem plnění Realizační fáze jsou Budovy, resp. jejich střechy a bezprostřední okolí, blíže specifikované v Příloze 

č.1. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby: 
a. Zpracoval a podal Žádosti o připojení u provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. pro každý ́

objekt – do 10 kalendářních dní od podpisu smlouvy (z důvodu dovolených ze strany Zhotovitele se počítá 
termín 10 kalendářních dnů od 7.8.2023) za podmínky, že Objednatel dodá plnou moc k zastoupení a 
osvědčení o vlastnictví daných objektů na pozemku (požadavek PDS); 

b. zpracoval Energetické posouzení pro každý ́z objekt zvlášť a Studii stavebně-technologického řešení pro 
každý ́z objekt zvlášť – do 20 kalendářních dnů od souhlasného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pro daný 

objekt; 

c. dodal a instaloval technologii FVE – do 3 měsíců od získání dotace dle čl. 1.4 zadávací dokumentace 
Objednatele. 

3. Provádění díla se bude řídit těmito obecnými principy: 
a. dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části, prodlužují se o tuto dobu lhůty 

pro dokončení jednotlivých fází, jakož i celkového díla, je-li na toto plnění vázáno dodání materiálu, 
prodlužují se lhůty o rozdíl mezi původním termínem dodání a novým termínem dodání; 

b. po odsouhlasení DSP ze strany Objednatele Zhotovitel neprodleně požádá stavební úřad o Rozhodnutí 
SÚ; 

c. stavební úřad by měl o žádosti rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní, za skutečnou 
dobu rozhodování stavebního úřadu však Zhotovitel neodpovídá; 

d. k instalaci FVE na střeše Budovy je Zhotovitel oprávněn přistoupit dle svých potřeb, před zahájením 
instalace však Objednatele včas informuje o tom, kdy a v jakých konkrétních místech má v úmyslu instalaci 
provádět tak, aby Objednatel mohl vyhodnotit dopady na provoz závodu;  

e. při provádění díla, zejména instalaci FVE, bude Zhotovitel zohledňovat provozní potřeby Objednatele 
a v případě pokynu Objednatele instalaci pozdrží, přeruší či přesune do jiného místa. Pokud ovšem takový 
pokyn způsobí prostoj v realizaci díla, budou lhůty k provádění nebo dokončení díla prodlouženy o dobu 
tohoto prostoje. Lhůty budou prodlouženy také v případě, že prostoje vyvolá nemožnost skladování; 

f. po dokončení díla Zhotovitel Objednateli sdělí, že dílo je dokončeno a vyzve ho k převzetí, to proběhne 
podle čl. IV. Smlouvy; 

g. po celou dobu provádění díla je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytovat součinnost a zajistit 
poskytnutí součinnosti vlastníkem Budovy, a to bezodkladně na žádost Zhotovitele, součinnost 
Objednatele může spočívat zejména v poskytnutí podkladů nebo informací o Budově, v přijetí rozhodnutí, 
udílení pokynů o způsobu dalšího provádění díla atd., nebude-li součinnost poskytnuta do 3 dnů 
od doručení písemné žádosti, budou lhůty k provádění nebo dokončení díla prodlouženy o dobu takto 
způsobeného prostoje; 
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h. neumožní-li vlastník Budovy Zhotoviteli přístupu na staveniště, na Budovu nebo do ní, nebo bude-li 

mu v přístupu bránit či jej čímkoliv podmiňovat, Zhotovitel přeruší provádění díla a informuje o tom 
Objednatele s výzvou, aby zajistil možnost nerušeného plnění Smlouvy; lhůty k provádění nebo dokončení 
díla budou prodlouženy o dobu takto způsobeného prostoje prodlouženou o 4 týdny.  

4. Povinnost Zhotovitele dokončit Projekční fázi je splněna okamžikem, kdy Objednatel potvrdí, že DSP odpovídá 
jeho představám, resp. okamžikem, kdy platí, že DSP odpovídá jeho představám. Povinnost Zhotovitele dokončit 
Realizační fázi je splněna okamžikem, kdy Zhotovitel dílo podpisem předávacího protokolu převzal, 
resp. okamžikem, kdy k tomu byl povinen. 

5. Pokud si Objednatel rozmyslí své rozhodnutí ukončit Smlouvu dle čl. V. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy, lhůty k dokončení 
díla se prodlužují o dobu, po kterou trvalo původní rozhodnutí o ukončení (tj. od doručení oznámení 
dle čl. V. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy) prodlouženou o 4 týdny. 

6. Objednatel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele udělit Zhotoviteli písemnou plnou moc 
k zastupování Objednatele v řízení dle této Smlouvy, tedy zejména k podání žádosti o připojení výrobny elektřiny 
k distribuční soustavě a podání žádostí o první paralelní připojení. V případě, že tak Objednatel neučiní, prodlužují 
se o tuto dobu lhůty pro dokončení jednotlivých fází, jakož i celkového díla.  
  

IV. Převzetí díla 
1. K předání a převzetí díla jako celku dojde po dokončení Realizační fáze. Zhotovitel Objednatele vyzve k převzetí 

díla alespoň 5 pracovních dní předem písemnou výzvou. Objednatel je povinen v den určený ve výzvě dílo převzít, 
ledaže Smlouva stanoví opak.  

2. Při předání bude FVE komplexně vyzkoušena, zkouška přitom bude považována za úspěšnou, pokud prokáže plnou 
funkčnost všech střídačů a stringů s fotovoltaickými panely. Nebude-li zkouška úspěšná, Objednatel dílo není 
povinen převzít. Zhotovitel provede na své náklady veškeré práce potřebné k řádnému dokončení díla. Bude-

li však příčinou neúspěšné zkoušky jednání Objednatele (např. provedení stavebních úprav Budovy bez souhlasu 

Zhotovitele), zkouška bude považována za úspěšnou a Objednatel bude povinen dílo převzít. 
3. Dílo bude Objednatel povinen převzít i v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě či ve svém 

souhrnu nebrání, ani neomezují užívání díla k jeho účelu. Tyto případné vady a nedodělky budou bezodkladně 
odstraněny Zhotovitelem. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud se vyskytnou podstatné vady, které samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými brání v řádném užívání díla ke svému účelu nebo ho podstatně omezují. 

4. V okamžiku předání díla bude Objednateli předána také veškerá dokumentace k předmětu díla, zejména: DSP, 
dokumentace nutná pro povolení užívání díla a pro jeho užívání, kopie stavebního deníku, záznamy o zkouškách 
FVE, návod k obsluze a pokyny k údržbě. Technické podklady a doklady díla Zhotovitel připraví v členění 
pro jednotlivá správní řízení k vydání oprávnění, která musí Objednatel v souladu s platnou legislativou získat 
pro umožnění provozu FVE (kolaudační souhlas, licence výrobce elektřiny). Odmítne-li Objednatel tyto dokumenty 

převzít, je Zhotovitel oprávněn mu je zaslat, byť i jen elektronicky na kontaktní e-mail. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol o převzetí a předání díla bude 
obsahovat alespoň: údaje o Smluvních stranách, identifikace technologie, včetně hlavních komponentů, výslovný 
souhlas s předáním a převzetím díla, informaci, zda je dílo přebíráno s vadami či bez vad, případný popis vad, lhůtu 
pro jejich odstranění, která bude činit, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, 30 dní, seznam předaných 
dokumentů a prohlášení Objednatele, že se s nimi byl seznámen, datum a podpisy Smluvních stran. V případě, 
že Objednatel odmítne dílo převzít, uvedou se v protokolu důvody, pro které Objednatel odmítá dílo převzít. 

6. Materiál uskladněný v areálu Objednatele je ve vlastnictví Zhotovitele. Jednotlivé moduly FVE do vlastnictví 
Objednatele přecházejí postupně tak, jak tyto budou postupně instalovány na střechu Budovy. Nebezpečí škody 
na díle přechází na Objednatele okamžikem kompletního dokončení Realizační fáze. 
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V. Cena díla 
1. Celková cena díla je stanovena na základě rozpočtu vytvořeného i s ohledem na čas jeho sestavování s výhradou 

nezaručené úplnosti. Tento rozpočet je součástí cenové nabídky, která je přiložena jako příloha č. 2. Celková cena 
díla dle něho činí: 2 715 076,- Kč bez DPH, DPH 570 165,96,- Kč a celkem včetně DPH: 3 285 241,96,- Kč. Celková 
cena díla se skládá se z následujících částí: 

a. cena za Projekční fázi: 294 800,- Kč bez DPH, DPH 61 908,- Kč, celkem včetně DPH 356 708,- Kč;   
b. cena za Realizační fázi: 2 420 276,- Kč bez DPH, DPH 508 257,75,- Kč, celkem včetně DPH 2 928 533,96,- 

Kč; 
2. Smluvní strany předpokládají, že cena za Realizační fázi může být na základě výsledků předchozích fází upravena. 

Cena za Realizační fázi, respektive za dodání a instalaci FVE bude upravena po vydání Rozhodnutí SÚ podle toho, 
jaká bude výsledná podoba FVE dle Rozhodnutí SÚ nebo podle toho, jak bude výsledná podoba FVE upravena 
dle požadavků Objednatele na využití jiné nebo dodatečné technologie, než která je uvedena v rozpočtu. 
Předpokládá se, že tato část ceny může být snížena o cenu za komponenty, jejichž instalace nebude možná 
a o cenu za jejich instalaci, případně může být navýšena o cenu nově požadovaných komponentů a cenu za jejich 
instalaci. V obou případech se bude vycházet z jednotkových cen uvedených v rozpočtu. Změnu ceny díla provede 
Zhotovitel jednostranným oznámením obsahujícím výpočet osvědčující soulad jeho postupu s ujednáním 
dle tohoto odstavce. Objednatel má právo do 5 dnů po oznámení změny ceny od Smlouvy odstoupit. Odstoupí-li 
Objednatel v důsledku změny ceny od smlouvy, má nárok na poměrné vrácení těch plnění, na která Zhotovitel 
dosud neplnil. 

3. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou Zálohy, je Zhotovitel oprávněn jednostranně změnit cenu 
za dodání a instalaci FVE, a to tak, aby reflektovala nárůst cen materiálů za období od provedení původní 
kalkulace. Novou výši ceny za dodání a instalaci FVE Zhotovitel Objednateli písemně oznámí. Objednatel je 
oprávněn jednostranné zvýšení odmítnout do 5 pracovních dní od doručení oznámení. Odmítne-li Objednatel 

zvýšení ceny, Smlouva zaniká. Neodmítne-li Objednatel zvýšení ceny, změna nabude účinnosti uplynutím 
5 pracovního dne po doručení oznámení; Zhotovitel poté vystaví novou zálohovou fakturu. 

4. S výhradou změny dle čl. V. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy a případných změn sazeb DPH, může být cena díla měněna 
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

 

VI. Platební podmínky a fakturace 
1. Cena díla bude hrazena takto: 

a. cena za Projekční fázi činí 294 800,- Kč bez DPH a má splatnost 14 dní od vystavení faktury, kterou 
Zhotovitel vystaví nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení výsledků Projekční fáze Objednateli; 

b. záloha na náklady spojené s pořízením materiálu („Záloha“) ve výši 600 000,- Kč bez DPH pro budovu 

Bytového domu bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem v období 90 dnů 
před zahájením instalace technologie a bude mít splatnost 14 dnů od jejího vystavení; 

c. záloha na náklady spojené s pořízením materiálu („Záloha“) ve výši 300 000,- Kč bez DPH pro budovu 

Základní školy bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem v období 90 dnů před 
zahájením instalace technologie a bude mít splatnost 14 dnů od jejího vystavení; 

d. záloha na náklady spojené s pořízením materiálu („Záloha“) ve výši 200 000,- Kč bez DPH pro budovu 

Mateřské školy bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem v období 90 dnů před 
zahájením instalace technologie a bude mít splatnost 14 dnů od jejího vystavení; 

e. plnění ve smyslu čl. V. odst. 1 písm. d. jsou hrazeny v termínech ujednaných v rámci předmětných plnění; 
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f. zbylá část ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury se splatností 14 dnů. Tato faktura bude 
vystaven do 14 dnů od předání díla, resp. do 14 dnů od toho, co byl Objednatel povinen dílo převzít. 
V této faktuře bude vypořádána uhrazená Záloha a taktéž zde budou vypořádány schválené a provedené 
vícepráce či méněpráce; 

g. částka je uhrazena dnem jejího připsání na účet Zhotovitele. Daňové doklady – faktury vystavené 
Zhotovitelem podle Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky; 

h. v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky, je Objednatel oprávněně okamžitě přerušit 
veškeré práce na díle, minimálně o vzniklé prodlení se pak prodlužují veškeré termíny stanovené k plnění 
této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

 

VII. Záruka za jakost 
1. Dílo vykazuje vady, pokud nesplňuje požadavky Smlouvy, obecně platných právních předpisů nebo technických 

norem. V takovém případě je Zhotovitel povinen neprodleně na vlastní náklady provést takové změny a úpravy 
díla nebo jeho části, které zajistí nápravu vad.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době, jsou-li kryty zárukou. 

3. Zhotovitel poskytuje obecnou záruku na dílo v délce 24 měsíců, výrobci konkrétních součástky, dále poskytují 
následující záruky: viz tabulka v Příloze č.2. Záruční doba začíná plynout dnem předání díla (podpisem předávacího 
protokolu).  

4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na spotřební díly, na vady vzniklé v důsledku neprovádění údržby podle 
pokynů k údržbě nebo neodborných zásahů či poškození ze strany Objednatele či třetích osob. Záruka se dále 
nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí nebo počasím (kroupy, blesky). Záruka zaniká, provede-li Objednatel 

jakýkoliv zásah do FVE nebo jejích komponent.  
5. Požadavek na odstranění vad díla nebo jeho části v záruční době uplatní Objednatel písemnou formou 

u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci záruční doby („Reklamace“). V Reklamaci musí 
Objednatel vadu popsat, uvést, jak se projevuje a kdy a jak byla vada zjištěna. 

6. Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci, oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává, a písemně sdělit termín 
odstranění vady nejpozději do 30 pracovních dnů po doručení Reklamace Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje 

reklamované vady díla, na které se vztahuje záruka a které byly řádně uplatněny v rámci záruční doby bezplatně 
odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení úplné 
Reklamace. Neodstraní-li Zhotovitel vady v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn je odstranit sám (nebo 
prostřednictvím třetí osoby) na náklad Zhotovitele. 

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k FVE tak, aby se mohl seznámit s faktickým stavem FVE 
a příslušnými vadami, jakož i za účelem odstraňování vad, a to kdykoliv na žádost Zhotovitele. 

8. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. 
 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran 
Obecně 

1. Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy zohlednit veškeré požadavky Objednatele, nejsou-li v rozporu s právními 
předpisy. Pokud bude pokyn Objednatele nevhodný, Zhotovitel jej na to upozorní a takový pokyn provede pouze 
po jeho písemném potvrzení Objednatelem; Zhotovitel není odpovědný za vady díla tím způsobené. 

2. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provádět za použití subdodavatelů. Vůči Objednateli za jednání 
subdodavatelů Zhotovitel odpovídá, jako by jednal sám. 
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3. Objednatel nesmí bez předchozího souhlasu Zhotovitele provádět jakékoliv stavební úpravy na Budově. Jakákoliv 
taková stavební úprava může způsobit nepoužitelnost již připravených částí DSP, posudků nebo jiných podkladů. 
Zhotovitel není povinen DSP nebo jinou dokumentaci upravovat tak, aby zohledňovala předem neodsouhlasené 
stavební úpravy. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu účinnosti Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to v rozsahu nejméně 15.000.000,- Kč (slovy: 

patnáct milionů korun českých) pro každou jednotlivou pojistnou událost. Na základě písemné výzvy Objednatele 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady o shora uvedeném pojištění Zhotovitele. 

5. Smluvní strana neodpovídá za porušení svých povinností ze Smlouvy, prokáže-li, že jí v tom dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli v době, kdy strana 
nebyla v prodlení s plněním příslušné povinnosti. Danou povinnost je Smluvní strana v takovém případě povinna 
splnit bezodkladně poté, co překážka odpadne.  
 

Během Administrativní a Projekční fáze 

6. Rychlá součinnost Objednatele je významná zejména v Administrativní a Projekční fázi, kdy Zhotovitel může 
potřebovat, aby Objednatel přijal rozhodnutí nebo dal pokyn k další podobě realizace díla. Objednatel se zavazuje 
takovou součinnost poskytnout. 

7. Zhotovitel bude zpracování DSP konzultovat se správními orgány, statikem, distributorem elektrické energie 
a DOSS a průběžně informuje Objednatele o jejich požadavcích. Bude-li požadavek DOSS směřovat k úpravě 
původní vize projektu, jeho zapracování proběhne po projednání mezi Smluvními stranami. 

8. Pro Administrativní fázi pak platí, že po dokončení studie proveditelnosti, respektive po sdělení závěrů studie 
proveditelnosti Objednateli, vyzve Zhotovitel Objednatele k tomu, aby mu sdělil, zda souhlasí se závěry studie 
proveditelnosti a zda má zájem pokračovat v plnění této Smlouvy, tedy zahájit Projekční fázi. V případě, 
že Objednatel ve lhůtě 14 dnů ode dne sdělení výsledků studie proveditelnosti písemně nevznese odůvodněné 
námitky či Zhotoviteli neoznámí, že nemá zájem v plnění této Smlouvy pokračovat, má se za to, že s výsledku 
studie proveditelnosti souhlasí a má zájem pokračovat v plnění Smlouvy. Pokud Objednatel pošle Zhotovitele 
oznámení o tom, že v plnění Smlouvy nemá zájem pokračovat, považuje se takové oznámení za výpověď Smlouvy 
ve smyslu čl. X. odst. 3. Smlouvy.  V případě, že Objednatel vznese odůvodněné připomínky, Zhotovitel je zapracuje 
a proces se bude opakovat.   

9. Pro Projekční fázi pak platí, že po dokončení prací na DSP a před podáním žádosti o Rozhodnutí SÚ Zhotovitel 
vyzve Objednatele k tomu, aby se potvrdil, že tato verze DSP odpovídá jeho představám a aby mu sdělil, zda má 
být podána žádost o Rozhodnutí SÚ, nebo aby k této verzi DSP Zhotoviteli doručil písemné odůvodněné 
připomínky. Pro vyjádření bude mít Objednatel lhůtu alespoň 5 dní. V případě, že Zhotovitel vznese odůvodněné 
připomínky (rozpor s dřívějším pokynem nebo se Smlouvou o připojení), Zhotovitel je zapracuje a proces se bude 
opakovat. Pokud Objednatel ve lhůtě Zhotoviteli nedoručí odůvodněné připomínky, platí, že DSP odpovídá 
představám Objednatele a že má být podána žádost o Rozhodnutí SÚ. O tomto procesu Zhotovitel sepíše záznam. 
Projednáním končí Projekční fáze a podle okolností začíná Realizační fáze. 
 

Během Realizační fáze 

10. Poté, co Rozhodnutí SÚ nabude právní moci, popř. poté, co stavební úřad osvědčí, že je možné zahájit stavbu FVE, 
je každá ze Smluvních stran oprávněna druhou vyzvat k převzetí staveniště: okamžik, kdy má dojít k převzetí 
staveniště musí být výzvou určen tak, aby k němu mělo dojít nejdříve 5 pracovních dní po odeslání výzvy v běžnou 
pracovní dobu; o předání staveniště bude sepsán protokol. 

11. Objednatel zajistí, aby na staveniště byla přivedena elektrická energie, pitná voda a umožní Zhotoviteli bezplatný 
odběr těchto médií. Současně s převzetím staveniště Objednatel Zhotoviteli umožní jednotlivé díly FVE složit do 
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uzamykatelného zastřešeného prostoru o ploše 100 m2 a tento prostor je Zhotovitel oprávněn užívat jako 
mezisklad. 

12. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat a vykonávat na stavbě technický dozor k tomu pověřenými 
osobami. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou 
součinnost. 

13. Zhotovitel zajistí ochranná opatření za účelem zabránění škod na věcech Objednatele i jiných osob a nebezpečí 
na zdraví osob vyskytujících se v místě plnění a jeho okolí. 

14. Zhotovitel je povinen na střeše Budovy zachovat odstup od stávajících již instalovaných technologií tak, jak bude 
uvedeno v DSP a Rozhodnutí SÚ. Zhotovitel je při vykládce a instalaci FVE povinen postupovat tak, aby nebyla 
ohrožena statika Budovy, resp. dílčích částí střechy.  

15. Zhotovitel se zavazuje řádně zabezpečit staveniště a dodržovat veškeré hygienické, požární, ekologické předpisy, 
jakož i předpisy týkající se bezpečnosti práce v souladu s platnými předpisy a podmínkami stavebního povolení. 
 

Součinnost s administrativním zprovozněním FVE 

16. Po dokončení Realizační fáze Zhotovitel připraví podklady a podá žádost o provedení prvního paralelního 
připojení, dále na žádost Objednatele poskytne součinnost při administrativním zprovoznění FVE, čímž se rozumí 
kolaudace stavby, získání licence výrobce elektřiny, a registrace v systému OTE. 

17. Součinnost Zhotovitele bude spočívat zejména v předání dokladů vztahujících se k FVE potřebných 
k administrativnímu zprovoznění FVE a v poskytnutí případných vysvětlení k těmto dokladům. 

18. Zhotovitel nebude Objednatele v příslušných řízeních, s výjimkou řízení o provedení prvního paralelního připojení, 
zastupovat, a neodpovídá za úspěšné dokončení tohoto procesu. 

 

IX. Sankce 
1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením jakékoli fáze díla, tedy Administrativní fáze, 

Projekční fáze nebo s dokončením Realizační fáze, bude povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1360,- 

Kč za každý započatý den prodlení. 
2. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Zálohy, zaplatí Zhotoviteli jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 5000,- Kč. Nárok na zaplacení této smluvní pokuty Zhotoviteli zanikne, dojde-li postupem dle čl. 
V. odst. 3. Smlouvy k navýšení ceny díla. 

3. V případě, že Objednatel Zhotoviteli nepředá staveniště ani na dodatečnou výzvu Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč 

4. Celková výše smluvních pokut, která může být dle Smlouvy po kterékoliv ze Smluvních stran požadována, 
nepřekročí 20 % celkové ceny díla bez DPH. 
 

X. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit splněním, výpovědí a odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených níže nebo jinde v této 

smlouvě. 
2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pokud: 

a. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Projekční fáze nebo Realizační fáze díla o více než 2 měsíce; 
b. bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo podá-li na sebe Zhotovitel 

insolvenční návrh; nebo 

c. ztratí Zhotovitel živnostenské oprávnění nebo jakékoliv jiné licence nezbytné pro plnění Smlouvy; nebo 

3. Objednatel může smlouvu v průběhu a po skončení Administrativní a Projekční fáze vypovědět, pokud se ukáže, 
že FVE lze realizovat pouze tak, že její instalovaný výkon se sníží o více než 20 % oproti hodnotě uvedené v čl. II. 
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odst. 1 Smlouvy, nebo že FVE lze realizovat jen s dodatečnými náklady převyšující 20 % ceny Realizační fáze 
uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy. V případě, že Objednatel smlouvu vypoví, má nárok na vrácení poměrné části 
vynaložených nákladů. Část nákladů, na které Zhotovitel doposud neplnil, vrátí Objednateli do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výpovědi smlouvy. 
4. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu ukončit odstoupením pokud: 

a. Objednatel je v prodlení s úhradou kterékoliv faktury vystavené Zhotovitelem v souladu se Smlouvou 

o více než 2 měsíce; nebo 

b. Objednatel Zhotoviteli nepředá staveniště ani na dodatečnou výzvu Zhotovitele; nebo 

c. bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku Objednatele nebo na sebe Objednatel podal 
insolvenční návrh. 

5. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy co do její nesplněné části odstoupit v případě, že Rozhodnutí 
SÚ, je-li pro realizaci fotovoltaické elektrárny dle projektové dokumentace vyžadováno, nenabude právní moci 
ani do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy. 

 

 

XI. Komunikace 
1. Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena 

druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí), 
doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky 
nebo mohou být učiněna formou elektronické komunikace na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy 
nebo kdykoliv následně písemně oznámené. Smluvní strany vědomě přebírají rizika spojená s elektronickou 

komunikací. E-mailová komunikace však není přípustná jako forma právního jednání, které má vést ke změně nebo 
zániku Smlouvy či oznámení nové e-mailové adresy. 

 

 

XII. Rozhodné právo, spory 
1. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České republiky, zejména Občanským 

zákoníkem. 
2. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících, včetně sporů týkajících se platnosti 

Smlouvy a následků její neplatnosti, budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné takový 
spor urovnat jednáním, bude jej rozhodovat věcně příslušný soud v České republice, místně příslušný dle sídla 
Zhotovitele. Tato příslušnost je výlučná. 
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Příloha č. 1 - Seznam budov 
 

Bytový dům Havlíčkova 1 

 Parcelní číslo: 569/1 

 Katastrální území: Branka u Opavy [609382] 

 Číslo popisné: č.p. 1 

 Adresa:  Havlíčkova č.p. 1, 747 41 Branka u Opavy 

 
 

ZŠ Školní 58 

 Parcelní číslo: 260/1 

 Katastrální území: Branka u Opavy [609382] 

 Číslo popisné: č.p. 58 

 Adresa:  Školní č.p. 58, 747 41 Branka u Opavy 

 
 

MŠ Školní 53 

 Parcelní číslo: 2 

 Katastrální území: Branka u Opavy [609382] 

 Číslo popisné: č.p. 53 

 Adresa:  Školní č.p. 53, 747 41 Branka u Opav 
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Příloha č. 2 - Cenový rozpočet - celkem 

 

Komponenty ks Cena Záruka 

Panel Canadian Solar HiKu6 CS6R-410W 132 378 305 Kč 12 let 

SOFAR Solar HYD10KTL-3PH 10kW 1 58 332 Kč 10 let 

SOFAR Solar HYD15KTL-3PH 15kW 3 187 227 Kč 10 let 

SOFAR Solar bateriový modul GTX3000HV 2,56kWh 12 324 816 Kč 10 let 

SOFAR BMS modul (BCU) pro GTX3000HV 2 46 504 Kč 10 let 

SOFAR Solar bateriový modul 5kWh BTS 8 446 985 Kč 10 let 

SOFAR BMS modul BTS 3 24 828 Kč 10 let 

Kabeláž  113 949 Kč 2 roky 

Konstrukce 132 184 693 Kč 2 roky 

Rapid Shutdown (STOP FVE) 108 174 096 Kč 2 roky 

Úprava ER 2 55 190 Kč 2 roky 

Montáž 3 380 516 Kč 2 roky 

Doprava 3 6 087 Kč  

Revize 3 38 528 Kč  

Rozváděče AC+DC 4 111 595 Kč 2 roky 

Vyřízení připojení k DS / Projekt / Energetické posouzení 3 294 800 Kč  

Sleva na SOFAR Solar bateriový modul 5kWh BTS  -111 375 Kč  

Cena bez DPH 2 715 076,00 Kč 

Cena s DPH (21%) 3 285 241,96 Kč 
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Příloha č. 2 - Cenový rozpočet Bytový dům 

 

Komponenty ks Cena Záruka 

Panel Canadian Solar HiKu6 CS6R-410W 72 205 151 Kč 12 let 

SOFAR Solar HYD15KTL-3PH 15kW 2 124 508 Kč 10 let 

SOFAR Solar bateriový modul GTX3000HV 2,56kWh 12 324 816 Kč 10 let 

SOFAR BMS modul (BCU) pro GTX3000HV 2 46 504 Kč 10 let 

Kabeláž  54 270 Kč 2 roky 

Konstrukce 72 101 304 Kč 2 roky 

Rapid Shutdown (STOP FVE) 72 115 776 Kč 2 roky 

Úprava ER 1 21 440 Kč 2 roky 

Montáž 1 198 990 Kč 2 roky 

Doprava 1 2 010 Kč  

Revize 1 13 400 Kč  

Rozváděče AC+DC 2 62 109 Kč 2 roky 

Vyřízení připojení k DS / Projekt / Energetické posouzení 1 131 900 Kč  

Cena bez DPH 1 402 179,00 Kč 

Cena s DPH 1 696 636,59 Kč 

 

  



 Smlouva č.: 23-06-07-00128 

14 

Příloha č. 2 - Cenový rozpočet Základní škola 

 

Komponenty ks  Záruka 

Panel Canadian Solar HiKu6 CS6R-410W 36 103 341 Kč 12 let 

SOFAR Solar HYD15KTL-3PH 15kW 1 62 719 Kč 10 let 

SOFAR Solar bateriový modul 5kWh BTS 6 334 125 Kč 10 let 

SOFAR BMS modul BTS 2 16 585 Kč 10 let 

Kabeláž  38 475 Kč 2 roky 

Konstrukce 36 49 572 Kč 2 roky 

Rapid Shutdown (STOP FVE) 36 58 320 Kč 2 roky 

Úprava ER 1 33 750 Kč 2 roky 

Montáž 1 108 338 Kč 2 roky 

Doprava 1 2 025 Kč  

Revize 1 13 500 Kč  

Rozváděče AC+DC 1 28 350 Kč 2 roky 

Vyřízení připojení k DS / Projekt / Energetické posouzení 1 94 500 Kč  

Sleva na SOFAR Solar bateriový modul 5kWh BTS  -111 375 Kč  

Cena bez DPH 832 224,00 Kč 

Cena s DPH 1 006 991,04 Kč 
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Příloha č. 2 - Cenový rozpočet Mateřská škola 

 

Komponenty ks  Záruka 

Panel Canadian Solar HiKu6 CS6R-410W 24 69 813 Kč 12 let 

SOFAR Solar HYD10KTL-3PH 10kW 1 58 332 Kč 10 let 

SOFAR Solar bateriový modul 5kWh BTS 2 112 860 Kč 10 let 

SOFAR BMS modul BTS 1 8 243 Kč 10 let 

Kabeláž  21 204 Kč 2 roky 

Konstrukce 24 33 817 Kč 2 roky 

Montáž 1 73 188 Kč 2 roky 

Doprava 1 2 052 Kč  

Revize 1 11 628 Kč  

Rozváděče AC+DC 1 21 136 Kč 2 roky 

Vyřízení připojení k DS / Projekt / Energetické posouzení 1 68 400 Kč  

Cena bez DPH 480 673,00 Kč 

Cena s DPH 581 614,33 Kč 

 

 

 


