

19/2025 Bra

DODATEK č. 3

Obec Branka u Opavy

se sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

zastoupená starostou PhDr. Michael Rataj, PhD

IČ: 47812303

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec, číslo účtu: 1846405399/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: PhDr. Michael Rataj, PhD, starosta

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)


Ing. arch. Adam Kaštovský

se sídlem Hauerova 717/5, 746 01 Opava - Předměstí

zastoupena Ing. Adamem Kaštovským

IČ: 76188094

DIČ: CZ8212085420

bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Opava, číslo účtu: 

Zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Opavy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Adam Kaštovský

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

k smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Oprava chodníků a souvisejících částí místní komunikace na ulici Pod Lesem – poz. parc. č. 684 a 337/2 v Brance u Opavy“ ze dne 26.5.2017.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH	Cena celkem vč. DPH
Zpracování dokumentace vč. položkového rozpočtu	135.400,00	28.434,00	163.834,00

V.

Místo předání a doba plnění

1. Beze změn
2. Zhotovitel je povinen provést projektovou dokumentaci pro stavební povolení do 30.4.2025.
3. Beze změn.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta obce Branka u Opavy dne 10.4.2025, rozhodnutím č. 24-2025-RS.

V Brance u Opavy dne 10.4.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. arch. Adam Kaštovský



Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
Hauerova 717/5, 746 01 Opava
IČO 76188094
DIČ CZ8212085420