

kv sml. 26/2021 Bra
(8/2022 Bra)

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Obec Branka u Opavy

se sídlem: 747 41 Bezručovo nábřeží 54
zastoupen: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. - starosta

IČO: 47812303
DIČ: CZ47812303

(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. M. H., předseda představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. J. St. výrobní ředitel, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 na **Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy.**

III.

Předmět smlouvy

1. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby a dle požadavků objednatele dochází k cenové změně za dílo o odsouhlasené více/méně práce. Dále také dochází k termínové změně dokončení stavby.

IV.

Doba plnění

1. Na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení dodací lhůty pro dokončení a předání stavby „Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy“. Termín se prodlužuje do **10. 6. 2022**

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Cena SoD bez DPH celkem	4 589 441,40
Cena Dodatku č.1 bez DPH	253 711,39
Cena SOD vč. dodatku č.1 bez DPH	4 843 152,79
DPH celkem	1 017 062,09
Cena vč. DPH celkem	5 860 214,88

VI.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 12. 05. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany svobodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen Radou obce Branka u Opavy dne 9. 2. 2022, číslo usnesení: 03.70.2022/RO.

V Brance u Opavy dne: 11. 2. 2022

V Píšti dne: 11. 02. 2022



.....
za objednatele
PhDr. Michael Rataj, PhD.
Starosta obce



za zhotovitele
Ing. Michal Hudec
předseda představenstva

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857