

Dodatek č. 6

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

ze dne 23. 07. 2020

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: Obec Branka u Opavy
Sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
DIČ: CZ47812303
zastoupený: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
bankovní spojení: 94-4110821/0710, ČNB
kontaktní osoba ve věcech smluvních: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. [redacted]
(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:

Unicont Opava s.r.o.
adresa: Hradecká 646/4, 746 01 Opava
Tel.: 553 610 711
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
bankovní spojení: č. ú. 19-0675220247/0100 Komerční banka, a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. [redacted] Ph.D.
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. [redacted]
(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Sociální bydlení Havlíčkova č.p. 1 v Brance u Opavy“. Účelem dodatku je úprava sjednané ceny v návaznosti na více či méně práce, na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 5 odst. 5.8.. Dále v návaznosti na vícepráce je sjednáno prodloužení termínu dokončení na 30.11.2021 dle uzavřené smlouvy v článku 4 odst. 4.5..

2.1.1 Cena Díla dle čl. 5, odst. 5.8. Smlouvy se upravuje na základě změnových listů takto:

Stanovená cena dodatkem č. 5 je:

cena bez DPH ve výši	16 299 741,16 Kč
DPH (15 %) ve výši	2 444 961,17 Kč
cena včetně DPH	18 744 702,34 Kč

Nově stanovená cena dodatkem č. 6 je:

cena bez DPH ve výši	16 290 722,17 Kč
DPH (15 %) ve výši	2 443 608,32 Kč
cena včetně DPH	18 734 330,49 Kč

Došlo k početní chybě, která bude řešena dobropisem k datu podpisu dodatku č.6 s 30-ti denní splatností.

Cena dobropisu je:

cena bez DPH ve výši	9 018,99 Kč
DPH (15 %) ve výši	1 352,85 Kč
cena včetně DPH	10 371,84 Kč

Článek 3**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti.

V Brance u Opavy, dne 14. 11. 2022

Za Objednatele

OBEC BRANKA U OPAVY

Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta

V Opavě, dne 14. 11. 2022

Za Zhotovitele



Ing. Vladimír Peringer Ph.D.
jednatel společnosti