

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

1. Obec Branka u Opavy

Se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
Zastoupena: PhDr. Michael Ratajem Ph.D., starostou obce
IČO: 47812303
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Nový Jičín
Číslo účtu: 1760201379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

PhDr. Michael Rataj Ph.D., starosta obce,

e-mail: branka@branka.cz tel.: 553 787 011, mobil: [553 787 011](tel:553787011)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

PhDr. Michael Rataj Ph.D., starosta obce,

e-mail: branka@branka.cz tel.: 553 787 011, mobil: [553 787 011](tel:553787011)

(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

Se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupena: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 636142821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva,

e-mail: milan.hudeczek@fichna.cz tel.: [553 787 011](tel:553787011)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

Ing. J. Š. j.s@fichna.cz

e-mail: j.s@fichna.cz tel.: [553 787 011](tel:553787011)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Účelem smlouvy je uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2021 na **vybudování RE-USE centra v areálu OÚ Branka u Opavy** – pozemky parc. č. 1/1, k.ú. Branka u Opavy.

Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Branka u Opavy“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013307, který je doporučen k financování v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

III. Předmět smlouvy

1. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby a dle požadavků objednatele dochází k cenové změně za dílo o odsouhlasené více/méně práce.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Cena SoD bez DPH celkem	1 374 452,15
Cena Dodatku č.1 bez DPH	13 282,45
Cena SOD vč. dodatku č.1 bez DPH	1 387 734,60
DPH celkem	291 424,27
Cena vč. DPH celkem	1 679 158,87

V. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 07. 06. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany svobodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada obce Branka u Opavy svým usnesením č. 03.67.2021/RO ze dne 20. 12. 2021.

V Brance u Opavy dne:

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
Datum: 2021.12.21
11:33:04 +01'00'

za objednatele

PhDr. Michael Rataj, PhD.

Starosta obce

V Píšti dne:

Ing. Milan Hudeczek
Datum: 2021.12.21
11:54:37 +01'00'

za zhotovitele

Ing. Milan Hudeczek

předseda představenstva