

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12. 2023

Smluvní strany

Investor: Obec Branka u Opavy
sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 478 12 303
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1846405399/0800
Zastoupen: starostou obce PhDr. Michaellem Ratajem, Ph.D.

a

Zhotovitel: Tomšů s.r.o.
sídlem: č.p. 58, 763 15 Všemina
IČ: 29309433
DIČ: CZ29309433
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5418690267/0100
Zastoupen: jednatelem firmy Vladimírem Tomšů

uzavírají tento Dodatek č. 1 v rozsahu a za podmínek zejména dle § 2430 - 2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

za účelem

úpravy sjednané ceny v návaznosti na vícepráce a méněpráce na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku IV., odst. 4.

Čl. I.

1. Cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo se navyšuje o vícepráce v celkové výši 28.948,60,- Kč vč. DPH na částku 808 134,15 Kč vč. DPH.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválil starosta obce dne 29. 1. 2024 Rozhodnutím starosty č. 06A-2024-RS.

V Brance u Opavy, dne 29. 1. 2024

Ve Všemíně, dne: 29. 1. 2024



PhDr. Michael Rataj, Ph.D.

starosta obce
OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303



Podlahářství Tomšů
Vladimír Tomšů

Tomšů s.r.o.
763 15 Všemina 58
IČ: 29309433
DIČ: CZ29309433