

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace (DUR/DSP + DPS) včetně inženýrské činnosti pro vydání územního a stavebního rozhodnutí pro projekt zadavatele „**Rekonstrukce zázemí a areálu multifunkčního hřiště v Brance u Opavy**“.
2. V průběhu provádění díla se obě strany dohodly na změně názvu, rozsahu zpracování díla a změně ceny díla, konkrétně na dokončení a předání díla ve fázi vydání územního a stavebního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci.

II.

Změna názvu díla

Název díla byl z „Rekonstrukce zázemí a areálu multifunkčního hřiště v Brance u Opavy“ na „Komunitní centrum Výletišť pro spolkovou činnost v obci Branka u Opavy“. Nový název bude uveden v projektové dokumentaci i v žádosti o vydání stavebního povolení.

III.

Rozsah zpracování

Zhotovitel dokumentace bude dodržovat předpisy a technické normy všeobecně platné v České republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel.

Rozsahem je zpracovat či zajistit:

- architektonickou studii
- dokumentace pro spojené řízení (DUR/DSP) – po obdržení stavebního povolení na předmětnou stavbu s doložkou nabytí právní moci

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Celková cena díla se tímto dodatkem mění následovně:

Cena za dílo činí **138 424,- Kč** vč. DPH (slovy – stotřicetosmtisícčtyřistadvacetčtyři korun českých).

V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevhodných podmínek.
3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají nezměněny.
4. Doložka platnosti právních úkonů dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada obce Branka u Opavy na svém zasedání č. 53 dne 05. 05. 2021, usnesení č. 03.53.2021/RO. Název díla byl změněn rozhodnutím Rady obce Branka u Opavy na zasedání dne 2. 6. 2021, usnesení č. 10.55.2021/RO.

V Brance u Opavy

V Albrechticích dne 22. 6. 21

Za objednatele:

PhDr.
Michael
Rataj, Ph.D.
Digitálně podepsal
PhDr. Michael
Rataj, Ph.D.
Datum: 2021.06.03
09:26:58 +02'00'

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
starosta obce

Za zhotovitele



jednatel