

ke mul. 50/2022 Brq

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ NR 1 DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.1

zawarta w dniu/ uzavřené dne 20.09.2022 r. pomiędzy/mezi:

Gmina/Obec Branka u Opavy, siedziba/sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, Czech republic, IČ 47812303, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Wójta/starostu Gminy/Obce Branka u Opavy - PhDr. Michael Rataj, Ph.D.

a

Panem Zenonem Ryborzem prowadzącym działalność pod nazwą „Wiktoria” Zenon Ryborz, 44-200 Rybnik, ul. Młyńska 13/2
NIP 642-226-18-84, REGON 278043910
IBAN PL 19 2490 0005 0000 4500 4323 3712, BIC ALBPPLPW
zwanego dalej w treści umowy „Wykonawcą”

§1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na podst. art.2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

§ 2

Termin zakończenia prac zostaje przedłużony/ Termín zhotovení prací se prodlužuje: do **28.02.2023 r.** jeśli zostaną spełnione warunki pomiaru wilgotności metoda karbidowa (CM) . Badanie wilgotności za pomocą higrometru CM – wilgotność nie może przekraczać 2% w skali CM, aby rozpocząć montaż podłóg drewnianych. Należy również utrzymać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający dla człowieka naturalnym warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-20 stopni Celsjusza.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy o pracę niezmienione niniejszą nowelizacją pozostają w mocy bez zmian. | Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změn.

V Brance u Opavy 21.12.2022

Rybnik

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :



OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

