

ke Aut. 30/2022 Br

ANEKS DO UMOWY

zawartej w dniu/ uzavřené dne 20.09.2022 r. pomiędzy/mezi:

Gmina/Obec Branka u Opavy, siedziba/sídlem Bezručovo nábreží 54, 747 41 Branka u Opavy, Czech republic, IČ 47812303, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Wójta/starostu Gminy/Obce Branka u Opavy - PhDr. Michael Rataj. Ph.D.

a

Panem Zenonem Ryborzem prowadzącym działalność pod nazwą „Wiktoria” Zenon Ryborz, 44-200 Rybník, ul. Mlýnska 13/2
NIP 642-226-18-84, REGON 278043910
IBAN PL 19 2490 0005 0000 4500 4323 3712, BIC ALBPPLPW
zwanego dalej w treści umowy „Wykonawcą”

§1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na podst. art.2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

§ 2

Termin zakończenia prac zostaje przedłużony/ Termín zhotovení prac se prodlužuje: do **30.06.2023** r. jeśli zostaną spełnione warunki pomiaru. Brak wygrzania posadzki, przekroczona wilgotność posadzki.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy o niezmienione niniejszą nowelizacją pozostają w mocy bez zmian. | Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změn.

V Brance u Opavy

3-4-2023

Rybník

