


DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

**„Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka
u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVVET“**

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Obec Branka u Opavy
sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
statutární zástupce: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
IČ: 47812303
DIČ: CZ47812303
daňový režim: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 94-4110821/0710
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
zastoupený: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
Markem Fichnou, místopředsedou představenstva
osoba oprávněná jednat za Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
zhotovitele ve věcech technických: Ing. Kristián Hudeczek, výrobní ředitel
telefon: 
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
daňový režim: plátcem DPH
bankovní spojení: KB a.s, pobočka Hlučín
č. účtu: 636142821/0100
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět a účel dodatku

- 2.1. Účelem dodatku je úprava sjednané ceny v návaznosti na vícepráce a méněpráce na základě ustanovení v uzavřené smlouvě v článku 5, odst. 5.1 a 5.8.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Cena Díla dle čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy se upravuje na základě změnových listů č. 36 až 49.
3.2. Tímto dodatkem je také opravena výpočtová chyba v základním rozpočtu dle SOD, kde jsou chybně sečteny v rozpočtu 1.4.1 KGJ položky 59, 60 a 61

	Cena dle SoD	Dodatek č.1	Dodatek č.2	Dodatek č.3	Oprava chyby v SOD	Celkem
Cena za dílo bez DPH	17 977 719,19 Kč	560 337,62 Kč	1 096 972,33 Kč	310 543,51 Kč	4 100,00 Kč	19 949 672,65Kč
DPH	3 775 321,03 Kč	117 670,90 Kč	230 364,19 Kč	65 214,14 Kč	861,00 Kč	4 189 431,26 Kč
Cena včetně DPH	21 753 040,22 Kč	678 008,52 Kč	1 327 336,52 Kč	375 757,65 Kč	4 961,00 Kč	24 139 103,91 Kč

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
a) Položkový rozpočet
- 4.3. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
- 4.4. Tento dodatek schválila ^{starosta} Rada obce Branka u Opavy ~~na zasedání~~ *rozhodnutím č. 15-2023-RS.*

V Brance u Opavy dne 23.3.2023

V Píšti dne 23.3.2023

OBEC BRANKA U OPAVY

Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857

PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
starosta obce
objednatel

Ing. Milan Hudecsek
předseda představenstva
zhotovitel

