



EUROREGION SILESIA - CZ

Horní nám. 69, 746 01 Opava

tel.: +420 553756220

e-mail: euoregion.silesia@opava-city.cz

www.euoregion-silesia.cz



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Vážená paní
Ing. Marie Skybová, Ph.D.
Obec Branka u Opavy
Zahradní 241
747 91 Štítina

Váš dopis značky/ ze dne naše značka vyřizuje/linka V Opavě dne
Bra-33/2015 19.1.2015 11/2015-OPPS Galuszková / 553756220 20.3.2015

Vyjádření ke změnám projektu (3)

Název programu:

**Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013
3.3**

Číslo oblasti podpory:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název oblasti podpory a území:

**Zahradní pavilón česko-polského setkávání
v Brance u Opavy**

Název projektu:

CZ.3.22/3.3.04/13.04176

Registrační číslo projektu:

Vážená paní,

k Vaší žádosti o změny výše uvedeného projektu Vám sděluji následující:

1) Změna názvu altánu

K oznámené změně názvu altánu Vám sděluji, že volba názvu je plně na Vás, pokud bude splněna podmínka EŘV, že vybudovaný altán ponese název vztahující se k přeshraniční spolupráci. Vámi zvolený název **beru na vědomí**.

2) Harmonogram realizace projektu

K Vaší žádosti o změnu harmonogramu projektu, která spočívá v posunutí termínu ukončení fyzické realizace projektu z původního termínu 30.4.2015 na 30.6.2015, a tudíž prodloužení doby realizace projektu z 16 na 18 měsíců, Vám sděluji, že **s touto změnou souhlasím**.

Protože se jedná o tzv. změnu podstatnou, je nutné provést změnu Smlouvy o financování formou písemného dodatku k původní smlouvě. V příloze Vám tedy zasílám Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování, prosím o kontrolu údajů a zaslání 2 podepsaných vyhotovení dodatku ke smlouvě zpět na náš sekretariát. Děkuji.

EUROREGION SILESIA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel. : +420 553 756 220 • e-mail: euoregion.silesia@opava-city.cz • www.euoregion-silesia.cz

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euoregion-silesia.pl • www.euoregion-silesia.pl

3) Změna v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby

K zasláným změnám v projektové dokumentaci stavby - altánu Vám sděluji, že **proti těmto změnám nemám v tuto chvíli námitek**. Způsobilost výdajů na vybudování altánu bude posouzena v rámci kontroly závěrečného vyúčtování na základě všech předložených dokumentů.

S pozdravem

Ing. Jana Novotná Galuszková
hlavní manažer
Správce FM v Euroregionu Silesia

Příloha (e-mailem):

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování

EUROREGION SILESIA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika
Tel. : +420 553 756 220 • e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz • www.euroregion-silesia.cz
ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska
Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euroregion-silesia.pl • www.euroregion-silesia.pl